



Informe del mes de enero sobre el plan de trabajo de la
Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Enero, 2024



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

CONTENIDO

CONTENIDO	2
<i>Avance en las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos durante el mes de enero</i>	3
I. Presentación	3
II. Acuerdos	3
III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos	3
a. Estrategia 1.	3
b. Estrategia 2.	4
c. Estrategia 3.	5
IV. Sesiones Ordinarias	8
V. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo	8



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Avance en las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos durante el mes de enero

I. Presentación

A fin de corroborar el cumplimiento a lo exigido por el Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se crea la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos del organismo Electoral, en el resolutivo segundo, numeral cinco, referente a las atribuciones específicas, es que se emite el presente informe mensual, correspondiente a las actividades realizadas por esta comisión durante el periodo del 29 de diciembre del año 2023 al 29 de enero del año 2024.

II. Acuerdos

Durante el periodo a informar, a través de la sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre, correspondiente a las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, se emitieron los siguientes acuerdos:

- **CTSI/001/2024:** Se aprueba por la totalidad de los asistentes, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, de fecha miércoles 21 veintiuno de diciembre del año 2024, dos mil veinticuatro.
- **CTSI/002/2024:** Se aprueba por unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria, llevada a cabo de manera remota el día viernes 29 de diciembre de 2023 a las 09:00 horas.
- **CTSI/003/2024:** Se aprueba por unanimidad, el informe que presenta la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos del mes de enero del año 2023 para su circulación a la secretaría ejecutiva para su inclusión en la siguiente sesión de Consejo General..

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

a. Estrategia 1.

- 1.1 Definición de metodología para evaluar Sistemas Informáticos implementados por el CEEPAC.
Avance:
Completada al 100 %
- 1.2 Ejecución de evaluación de Sistemas Informáticos implementados por CEEPAC.
Avance:
Completada al 100%.
- 1.3 Presentación de resultados de la evaluación de sistemas informáticos implementados por CEEPAC.



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Avance:

Con fecha 29 de enero del año 2024 el secretario técnico de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos envía documento, vía correo electrónico, del informe final a las Consejerías para su revisión.

b. Estrategia 2.

2.1 Identificación de Sistemas Informáticos que serán actualizados, a partir de resultados de evaluación y actualización de marco normativo.

Avance:

Acerca del Sistema de Registro de Aspirantes, se entregó el modluo de encarte, calificaciones por municipio, se habilita la función de segunda verificación de aspirantes del último bloque de aspirantes registrados.

Con respecto al sistema de Registro de Candidaturas, se desarrolló el diseño del módulo CONÓCELES, además se realizó la entrega del Prototipo Navegables solicitado por el INE el pasado 15 de enero, junto con el diseño de captura de información para dicho módulo.

Con el sistema de monitoreo se miró la información al nuevo servidor que se instaló el 19 de enero, liberándose con ello el sistema para su uso, se encuentran en desarrollo los ajustes al reporte de monitoreo.

2.2 Identificación de recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con la actualización de los sistemas informáticos.

Avance:

Con respecto a las observaciones hechas por el INE referente al “Prototipo Navegable del PREP” con oficio INE-UTSI/0341/2024, se le solicitó al Diseñador Gráfico Victor Alonso Glván Sánchez, atendiera y se modificaran, aclarando que lo solicitado referente a que la herramienta del “Tamaño de letra” no se atenderá, ya que la herramienta de maquetación “Figma” no permite realizar esa acción.

2.3 Calendarización y actualización de sistemas informáticos.

Avance:

Sistema	Avance
Integración de los organismos desconcentrados	Módulo de entrevistas por grupo. Reporte de calificaciones finales (recumen curricular y entrevistas). Módulo de encarte por oficina. Reporte de encarte final por oficina.
Verificación de las disposiciones referentes a la paridad entre los géneros en el registro de candidaturas.	Aplicativo en uso, se llevó a cabo una capacitación con personal del Partido Nueva Alianza de San Luis Potosí en el uso de dicha herramienta, el pasado miércoles 10 de enero.
Registro de candidaturas	Entrega de prototipo navegable y modulo de captura del módulo CONÓCELES.
Cómputos efectuados por los diversos	Inicio de estudio y desarrollo de las



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

<i>órganos electorales.</i>	<i>bases de datos.</i>
-----------------------------	------------------------

2.4 Ejecución de pruebas de sistemas informáticos actualizados.

Avance:

Sistema en funcionamiento, sin solicitud de modificaciones.

2.5 Informes mensuales de avance en actualización de sistemas informáticos.

Avance:

Informe del mes de diciembre.

c. Estrategia 3.

3.1. Solicitudes realizadas a áreas para que identifiquen e informen a la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos los procesos que requieren de sistema informático.

Listado de solicitudes:

RESUMEN

Nuevos Desarrollos 16

Modificación, seguimiento y adaptación 3

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de SEL y CAEL -Nuevo desarrollo-

2. Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de OED (Complementario con herramienta solicitada por la Dirección de Organización)

3. Sistema de capacitación e integración de Juntas de Participación Ciudadana -Nuevo desarrollo-

4. Sistema de capacitación e integración de Consejos de Desarrollo Social Municipal -Nuevo desarrollo-

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTORAL

1. Sistema de monitoreo de medios.

AVANCES: Se realizó la nueva base de datos con la actualización de los catálogos.

Verificación de integridad de la información en la base de datos.

2. Sistema de encuestas -Nuevo desarrollo-

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. Sistema de procedimientos de quejas y denuncias
Integración de un correo electrónico, y aviso de privacidad.

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

1. Sistema para la integración de los Organismos Electorales Desconcentrados (CME-CDE), seguimiento a la operación del sistema informático.



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

2. Sistema de cómputos
3. Sistema de control de bodega electoral -Nuevo desarrollo-
4. Sistema informático desarrollo y producción de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-
5. Sistema informático reposición de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-
6. Sistema de seguimiento a los trabajos de los organismos electorales desconcentrados -Nuevo desarrollo-
7. Sistema de seguimiento a entrega recepción órganos desconcentrados electorales -Nuevo desarrollo-
8. Sistema de seguimiento a nodos -Nuevo desarrollo-
9. Sistema de seguimiento sellado, enfajillado e integración de paquetes electorales -Nuevo desarrollo-
10. Sistema informático seguimiento a la contratación de los edificios que ocuparán los OED -Nuevo desarrollo-
11. Sistema de seguimiento paquetes electorales posterior a la jornada electoral -Nuevo desarrollo-

SECRETARIA EJECUTIVA

1. Sistema de Oficialía electoral -Nuevo desarrollo-
2. Sistema de Sesiones de Órganos Desconcentrados -Nuevo desarrollo-

- 3.2. Reuniones con áreas que requieren sistemas informáticos para que identifiquen y desarrollen procesos que serán la base de los sistemas respectivos.

Avance:

Dirección / Coordinación / Partido político / Candidatura Independiente	Fecha	Temas tratados
Reunión personal Partido Nueva Alianza San Luis Potosí	Miércoles 10 de enero, 2024	Temas tratados: Uso de herramienta de paridad
Reunión con el Lic. Arquimides Hernández Esteban	Miércoles 10 de enero, 2024	Temas tratados: Revisión de causales de paquetes electorales y casillas para el sistema de cómputos
Reunión de trabajo con la Lic. Iris Adriana Rivera Nava, Directora de la Unidad de Transparencia	Viernes 12 de ENERO, 2024	Temas tratados: Revisión de avances sobre el modulo de CONÓCELES

- 3.3. Calendarización y desarrollo de sistemas informáticos.

Avance:

Sistema	Área solicitante	Avance
Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de	DCEECPA	Diseño y prueba operativa



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

SEL y CAEL -Nuevo desarrollo-		
Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de OED (Complementario con herramienta solicitada por la Dirección de Organización)	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación e integración de Juntas de Participación Ciudadana - Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación e integración de Consejos de Desarrollo Social Municipal - Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de encuestas - Nuevo desarrollo-	DCE	No se ha comenzado
Sistema de procedimientos de quejas y denuncias - Nuevo Desarrollo-	DEAJ	No se ha comenzado
Sistema de control de bodega electoral -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema informático desarrollo y producción de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema de seguimiento a entrega recepción órganos desconcentrados electorales -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema de seguimiento a nodos -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema de seguimiento sellado, enfajillado e integración de paquetes electorales -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado

3.4. Ejecución de pruebas de sistemas informáticos desarrollados.

Avance:

No se ha generado

3.5. Informes mensuales de avance en desarrollo de sistemas informáticos.

Avance:



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Informe de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre entregado en sesión de Consejo General

IV. Sesiones Ordinarias

Fecha y hora	Temas a tratar
30 de enero 2024. 09:00	<ul style="list-style-type: none">• Lista de asistencia y establecimiento del quórum.• Aprobación del Orden del Día.• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión ordinaria, llevada a cabo de manera remota el día viernes 29 de diciembre de 2023 a las 09:00 horas.• Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe que presenta la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos ante el Consejo General correspondiente al mes de enero del año 2024.• Presentación y discusión de:<ul style="list-style-type: none">A) Objetivos de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos conforme al acuerdo de creación.B) Contenidos de la metodología para la evaluación integral de los sistemas informáticos utilizados en el Proceso Electoral 2020-2021C) Resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los diferentes tipos de usuarios de los sistemas informáticos utilizados en el pasado Proceso Electoral 2020 - 2021D) Informe de la Dirección de Sistemas acerca de los sistemas informáticos utilizados en el pasado Proceso Electoral 2020 – 2021E) Informe del tercero experto sobre la opinión técnica de los sistemas informáticos utilizados en el pasado Proceso Electoral 2020 – 2021• Asuntos generales..• Asuntos generales.

V. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo

Las Sesiones de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, se han realizado de manera remota, se destaca que, durante el desarrollo de cada una de estas, se constata a través de cámara y micrófono la presencia y opiniones de cada uno de sus integrantes.

Consejerías	Sesión 30 de enero
Mtro. Juan Manuel Ramírez García	
Mtra. Graciela Díaz Vázquez	Incapacidad



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Mtra. Zelandia Borquez Estrada	<input checked="" type="checkbox"/>
Mto. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez	<input checked="" type="checkbox"/>
Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar	<input checked="" type="checkbox"/>