



Informe del mes de mayo sobre el plan de trabajo de la
Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Mayo, 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

CONTENIDO

CONTENIDO	2
<i>Avance en las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos durante el mes de mayo</i>	3
I. Presentación	3
II. Acuerdos	3
III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos	3
a. Estrategia 1.	3
b. Estrategia 2.	4
c. Estrategia 3.	5
IV. Sesiones Ordinarias	8
V. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo	9



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Avance en las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos durante el mes de mayo

I. Presentación

A fin de corroborar el cumplimiento a lo exigido por el Acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se crea la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos del organismo Electoral, en el resolutivo segundo, numeral cinco, referente a las atribuciones específicas, es que se emite el presente informe mensual, correspondiente a las actividades realizadas por esta comisión durante el periodo del 01 de mayo al 22 de mayo del año 2023.

II. Acuerdos

Durante el periodo a informar, a través de la sesión ordinaria de fecha 22 de mayo, correspondiente a las actividades de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, se emitieron los siguientes acuerdos:

- **CTSI/013/2023:** Se aprueba por la totalidad de los asistentes que el Consejero, Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez presida en esta sesión la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos.
- **CTSI/014/2023:** Se aprueba por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, de fecha lunes 22 veintidós de mayo del año 2023, dos mil veintitrés.
- **CTSI/015/2023:** Se aprueba unanimidad, el Acta de la sesión ordinaria, llevada a cabo de manera remota del día jueves 20 de abril de 2023 a las 10:00 horas.
- **CTSI/016/2023:** Se aprueba unanimidad, el informe que presenta la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos del mes de mayo del año 2023 para su circulación a la secretaria ejecutiva para su inclusión en la siguiente sesión de Consejo General.

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

a. Estrategia 1.

- 1.1 Definición de metodología para evaluar Sistemas Informáticos implementados por el CEEPAC.
Avance: Completada al 100 %
- 1.2 Ejecución de evaluación de Sistemas Informáticos implementados por CEEPAC.
Avance:



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

1. **Se firmó el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el 17 de mayo de 2023.**
 2. **Con apoyo de la Unidad de Transparencia, se realizó una modificación al aviso de privacidad que se presentó para el aplicativo Sistema de Registro de Aspirantes a integrar comités y comisiones SIRA, para el Proceso Electoral 2020-2021, y con la finalidad que, aquellas personas que participaron integrando dichas oficinas pudieran contestar encuestas relacionadas al manejo de sistemas informáticos utilizados en el pasado proceso; y con apoyo de la Dirección de Organización Electoral, se les envió vía correo electrónico los enlaces a el personal antes mencionado, teniendo como fecha límite el lunes 22, veintidós, de mayo.**
 3. **Con oficio 005-2023 CTSI, se hace entrega de disco duro portátil con la programación y estructura de las bases de datos, además de las credenciales de acceso al servidor virtual al equipo revisor el 19 de mayo, la entrega se le hizo a la Dra. Sandra Edith Nava Muñoz.**
- 1.3 Presentación de resultados de la evaluación de sistemas informáticos implementados por CEEPAC.
- Avance:**
Fecha límite para contestar los cuestionarios por parte de las personas que integraron los comités y comisiones en el Proceso Electoral 2020 – 2021, 22 de mayo.

b. Estrategia 2.

2.1 Identificación de Sistemas Informáticos que serán actualizados, a partir de resultados de evaluación y actualización de marco normativo.

Avance: El Sistema de Registros de Aspirantes (SIRA), tuvo modificaciones a partir de la primera entrega, se realizaron las observaciones en la reunión el 03 de mayo, con la Dirección de Organización, mismas que fueron liberadas en el periodo del 04 de mayo al 19 de mayo, para que se realizaran pruebas.

2.2 Identificación de recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con la actualización de los sistemas informáticos.

Avance: Estas plazas fueron cubiertas el pasado 03 de abril.

Las plazas tienen un nivel tabular de Coordinación, y tienen una periodicidad del 03 de abril hasta el 31 de diciembre del año 2023.

El procedimiento de contratación comenzó el 10 de marzo con la publicación en redes sociales de este organismo de la convocatoria para ocupar los puestos de auxiliar en programación, a la que se presentaron 5 aspirantes, de los cuales 4 concluyeron el proceso que tenía como fecha límite el 24 de marzo.



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

El procedimiento constó de 4 etapas, entrega de documentación, evaluación técnico-teórica, entrevista y deliberación.

2.3 Calendarización y actualización de sistemas informáticos.

Avance:

Sistema	Avance
<i>Integración de los organismos desconcentrados</i>	<i>Adición en el modulo de "cambio de documentación", esto con la finalidad que el usuario final pueda realizar los cambios en la documentación solicitada, sin tener la necesidad de que la dirección de sistemas realice dicha tarea.</i>
<i>Verificación de las disposiciones referentes a la paridad entre los géneros en el registro de candidaturas.</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Registro de candidaturas</i>	<i>No se ha comenzado</i>
<i>Cómputos efectuados por los diversos órganos electorales en esta.</i>	<i>No se ha comenzado</i>

2.4 Ejecución de pruebas de sistemas informáticos actualizados.

Avance: *Se ha liberado el sistema de Registro de Aspirantes a partir del 24 de abril, en el periodo de prueba surgieron situaciones de forma en la aplicación, mismas que se han corregido, liberando la versión el 19 de mayo.*

Se tiene programado una prueba de carga, sirve para simular el uso del aplicativo para identificar y analizar factores como respuesta y escalabilidad, para el próximo viernes 26 de mayo, en colaboración con la Dirección de Organización Electoral se solicitará a diferentes áreas que ingresen al sistemas a partir de las 10 horas hasta las 12 horas del mismo día, en caso que se tenga que hacer adaptaciones, estas tendrán que estar lista una semana después, en caso que el aplicativo responda de forma adecuada, se podrá liberar para el uso a externos.

Al terminar esta etapa de pruebas, se comenzará con el desarrollo de los módulos de informes, en este momento no existen, por lo que se considerará como mejora al sistemas, se prevé de al menos dos meses en esta adaptación.

2.5 Informes mensuales de avance en actualización de sistemas informáticos.

Avance: *Informe del mes de mayo entregado en sesión de Consejo General*

c. Estrategia 3.

3.1. Solicitudes realizadas a áreas para que identifiquen e informen a la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos los procesos que requieren de sistema informático.

Avance: *Entrega de solicitudes de diversas áreas presentadas en la sesión ordinaria de esta comisión de fecha 29 de abril del año 2022.*

Listado de solicitudes:



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

RESUMEN

Nuevos Desarrollos 16

Modificación, seguimiento y adaptación 3

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- 1. Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de SEL y CAEL -Nuevo desarrollo-**
- 2. Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de OED (Complementario con herramienta solicitada por la Dirección de Organización)**
- 3. Sistema de capacitación e integración de Juntas de Participación Ciudadana -Nuevo desarrollo-**
- 4. Sistema de capacitación e integración de Consejos de Desarrollo Social Municipal -Nuevo desarrollo-**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTORAL

- 1. Sistema de monitoreo de medios.**

AVANCES: Se sostuvieron tres reuniones una de ellas con los consejeros Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y Mtro. Juan Manuel Ramírez García, el martes 11 de abril a las 12 Hrs., y dos con el equipo de programación y desarrollo de fechas 4 y 14 de abril.

Se tiene el respaldo de la información histórica hospedada en el servidor, se encuentran en revisión el contenido de los diferentes catálogos del sistema.

- 2. Sistema de encuestas -Nuevo desarrollo-**

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUTOS JURÍDICOS

- 1. Sistema de procedimientos de quejas y denuncias -Nuevo Desarrollo-**

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

- 1. Sistema para la integración de los Organismos Electorales Desconcentrados (CME-CDE)**
- 2. Sistema de cómputos**
- 3. Sistema de control de bodega electoral -Nuevo desarrollo-**
- 4. Sistema informático desarrollo y producción de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-**
- 5. Sistema informático reposición de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-**
- 6. Sistema de seguimiento a los trabajos de los organismos electorales desconcentrados -Nuevo desarrollo-**
- 7. Sistema de seguimiento a entrega recepción órganos desconcentrados electorales -Nuevo desarrollo-**
- 8. Sistema de seguimiento a nodos -Nuevo desarrollo-**
- 9. Sistema de seguimiento sellado, enfajillado e integración de paquetes electorales -Nuevo desarrollo-**
- 10. Sistema informático seguimiento a la contratación de los edificios que ocuparán los OED -Nuevo desarrollo-**



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

11. Sistema de seguimiento paquetes electorales posterior a la jornada electoral -Nuevo desarrollo-

SECRETARIA EJECUTIVA

1. Sistema de Oficialía electoral -Nuevo desarrollo-

2. Sistema de Sesiones de Órganos Desconcentrados -Nuevo desarrollo-

- 3.2. Reuniones con áreas que requieren sistemas informáticos para que identifiquen y desarrollen procesos que serán la base de los sistemas respectivos.

Avance:

Reuniones periódicas con la Dirección de Organización Electoral con el tema del Sistema de Registro de Aspirantes (SRA)

Reuniones formales: 17 de mayo, además de llamadas y mensajería para resolver dudas.

Reuniones con la Dirección de Comunicación Electoral con el tema de Monitoreo de Medios

Llamadas y mensajería para resolver dudas.

Proyecto en pausa, se están desarrollando catálogos para el aplicativo de monitoreo de medios en la Dirección de Comunicación Electoral, así como desarrollando el procedimiento para el aplicativos de control de encuestas.

- 3.3. Calendarización y desarrollo de sistemas informáticos.

Avance:

Sistema	Área solicitante	Avance
Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de SEL y CAEL -Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación, seguimiento y evaluación de OED (Complementario con herramienta solicitada por la Dirección de Organización)	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación e integración de Juntas de Participación Ciudadana - Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de capacitación e integración de Consejos de Desarrollo Social Municipal - Nuevo desarrollo-	DCEECPA	No se ha comenzado
Sistema de encuestas -Nuevo desarrollo-	DCE	No se ha comenzado
Sistema de procedimientos de quejas y denuncias - Nuevo Desarrollo-	DEAJ	No se ha comenzado



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

Sistema de control de bodega electoral -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema informático desarrollo y producción de documentación y material electoral -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema de seguimiento a entrega recepción órganos desconcentrados electorales -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema de seguimiento a nodos -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado
Sistema de seguimiento sellado, enfajillado e integración de paquetes electorales -Nuevo desarrollo-	DOE	No se ha comenzado

3.4. Ejecución de pruebas de sistemas informáticos desarrollados.

Avance: No se ha generado

3.5. Informes mensuales de avance en desarrollo de sistemas informáticos.

Avance: Informe de los meses de enero, febrero, marzo y abril entregado en sesión de Consejo General

IV. Sesiones Ordinarias

Fecha y hora	Temas a tratar
22 de mayo 2023. 10:00	<ul style="list-style-type: none">• Lista de asistencia y establecimiento del quórum.• Aprobación del Orden del Día.• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión ordinaria, llevada a cabo de manera remota el día jueves 20 de abril de 2023 a las 10:00 horas.• Informe que presenta la secretaria técnica de la comisión, respecto de avances en la elaboración del convenio específico a celebrarse con la Facultad de Ingeniería de la Universidad



Comisión Temporal de Sistemas Informáticos

Informe de avances

	<p>Autónoma de San Luis Potosí, para la evaluación de los sistemas informáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe que presenta la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos ante el Consejo General correspondiente al mes de mayo del año 2023.• Asuntos generales.
--	--

V. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo

Las Sesiones de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, se han realizado de manera remota, se destaca que, durante el desarrollo de cada una de estas, se constata a través de cámara y micrófono la presencia y opiniones de cada uno de sus integrantes.

Consejerías	Sesión 22 de mayo
Mtro. Juan Manuel Ramírez García	<input checked="" type="checkbox"/>
Lic. Graciela Díaz Vázquez	<input checked="" type="checkbox"/>
Mtra. Zelandia Borquez Estrada	<input checked="" type="checkbox"/>
Mto. Luis Gerardo Lomeli Rodríguez	<input checked="" type="checkbox"/>
Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar	<input checked="" type="checkbox"/>