
 ENTIDAD: CEEPAC
PERÍODO:                                   Enero- Diciembre 2014

 ÀREA  Direccion de Organización Electoral

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE MBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Estudio de 
Distritacion 
(Dieciocho meses 
antes de la eleccion 
Art 11)
Aprobacion del 
procedimiento de 
integracion de CDE y 
CME
Preseleccion de 
ciudadanos para 
integrar las CDE y los 
CME, visitando los 58 
municipios
Presentacion a los 
partidos politicos de 
las listas de 
integracion y 
sustitucion de 
consejeros 
RECUSADOS

Estudio de gabinete y 
campo para proponer 
reubicacion de 
casillas

 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

HOJA __1__ DE ___1_

PROGRAMA

CALENDARIZACIÓN %



Actualizacion y 
preparacion de la 
cartografia que se 
utilizara en el proceso 
2014-2015
Publicacion de la 
demarcacion 
territorial de los 
distritos (Un año 
antes de la eleccion. 
Art 11)
Impresión y 
digilicitacion de la 
cartografia que se 
utilizara en CDE y 
CME
Estudio de gabinete y 
campo para proponer 
casillas 
extraordinarias
Estadisticas 
actualizacion de 
datos estadisticos

Plazo para que el 
Pleno del CEEPAC, 
tome el acuerdo 
sobre la instalacion 
de casillas especiales 
para la eleccion de 
Gobernador

Presentacion al pleno 
de las listas de 
integracion de las 
CDE y los CME
Coordinar las 
actividades de 
localizacion, 
contratacion y 
equipamiento de 
oficinas



Plazo maximo para 
entregar en formatos 
PDF a la  Direccion de 
Sistemas, la 
cartografia para ser 
cargada en los 
equipos de computo 
de los organos 
desconcentrados
Tomas de protesta e 
instalacion de las 
CDE y los CME

Capacitacion a los 
Presidentes y 
Secretarios, por parte 
de las diferentes 
areas del CEEPAC


